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INTRODUCCIÓN

Culminar un proyecto de construcción a tiempo y con el presupuesto 
inicialmente planificado es el sueño y la meta para quienes se encargan 
de la ejecución del mismo, ya que el resultado habla muy bien de los 
profesionales que lo lideraron; es por ello que la planificación debe de 
estar íntimamente ligada a la ejecución de cada uno de los proyectos 
que se piensen ejecutar, y no realizar cada una de estas labores de forma 
independiente, aunque en el tiempo así lo sean.

Determinar el presupuesto y la programación de un proyecto de 
construcción debe hacerse pensando en el desarrollo de su ejecución, 
teniendo en cuenta la estrategia que se llevará a cabo para coordinar 
todos los recursos que allí actúan, analizando de forma detallada el 
entorno del cual hace parte el proyecto y ante todo conociendo su 
composición cuantitativa y cualitativa; para ello se hace esencial un 
conocimiento integral del mismo. Este conocimiento en algunas 
ocasiones es inadecuado, no por falta de conceptos de los profesionales, 
sino porque no se le presta la atención necesaria a la planificación y 
se cae en errores comunes, como tomar proyectos similares y ajustar 
sus cantidades de obra al proyecto que se viene adelantando; toma 
de rendimientos del recurso humano de proyectos con características 
constructivas diferentes al que se planea; omisión de ítems por la 
premura de entrega de resultados, entre otros.

Todo lo anterior, más evidenciar que en un gran porcentaje de los 
proyectos de construcción que se ejecutan a diario no se culminan en 
el tiempo inicialmente proyectado, ni con el presupuesto asignado, 
muestran la necesidad de dar a nuestros futuros profesionales conceptos, 
desde los más básicos, para afrontar con responsabilidad y claridad esta 
labor tan importante.
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